

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường vào vùng nguyên liệu phát triển sản phẩm Cam Nam Đông, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông

(Kèm theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Nam Đông)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú	
I	Phần công việc đã thực hiện	152.986.000	Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đối ứng ngân sách tỉnh, huyện, xã, nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác							
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	145.934.000		Chi định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói			
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật	7.052.000		Chi định thầu		Đã thực hiện	Trọn gói			
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.276.875.000								
1	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	28.995.000		Chi định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo hợp đồng		
2	Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	7.262.000		Chi định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày		
3	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT	2.099.000		Chi định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	25 ngày		
4	Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình	2.119.750.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày	Đã bao gồm chi phí dự phòng	
5	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	53.854.000		Chi định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo gói thầu số 6		
6	Gói thầu số 08: Tư vấn đo vẽ cắm mốc GPMB	59.668.000		Chi định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày		
7	Gói thầu số 09: Chi phí bảo hiểm công trình	5.247.000		Chi định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	Theo gói thầu số 6		
III	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	320.139.000								
1	Chi phí quản lý dự án còn lại	28.994.000		Chủ đầu tư và các cơ quan QLNN thực hiện						
2	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (còn lại)	48.551.000								
3	Chi phí nhân dân đóng góp	95.000.000								
4	Dự phòng phí còn lại	147.594.000								
	Tổng cộng	2.750.000.000								

(Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)