

Số 23/QĐ-NNPTNT

Nam Đông, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh
đập đội 3 xã Hương Xuân

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định 1913/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Nam Đông về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2024;

Căn cứ Công văn số 330/UBND-TCKH ngày 05/3/2024 của UBND huyện về việc hống nhất các hạng mục sửa chữa thủy lợi năm 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;

Căn cứ hồ sơ dự toán thiết kế công trình Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân do Công ty TNHH MTV KT Phú Cường lập tháng 3/2024;

Căn cứ Báo cáo số 04/TTr-TĐ ngày 09/4/2024 của Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Toàn Đạt về việc báo cáo kết quả Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3

xã Hương Xuân.

Căn cứ Công văn số 121/NNPTNT ngày 12/4/2024 của Phòng Nông nghiệp và PTNT về thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân;

Theo đề nghị của bộ phận quản lý thủy lợi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT, huyện Nam Đông.

3. Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty TNHH MTV KT Phú Cường.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Để đảm bảo cho việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất ổn định cho khoảng 17ha lúa nước của người dân đang sản xuất hưởng lợi từ công trình.

5. Nội dung và quy mô đầu tư

- Sửa chữa gia cố đáy kênh nhánh Thuận Hoà bằng bê tông M200 đá dăm 1*2 với chiều dài 122m, chiều rộng lòng kênh 32cm, lớp bê tông giã cố đáy dày 15cm và thực hiện tô trát hai bên tường kênh; lắp đặt 6 van khoá PVC d60.

- Sửa chữa kiên cố kênh đầu mỗi đập đội 3 bị hư hỏng bằng kênh BTCT M200 đá dăm 1*2 với chiều dài 13m, kích thước lòng kênh (cao 60cm, rộng 50cm), tường và đáy kênh dày 12cm; gia cố mái đập bằng bê tông M200 đá dăm 1*2 chiều dài 6m, chiều cao 1,3m, dày 30cm

6. Địa điểm XD: Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư: 80.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng*).

Trong đó:

Chi phí xây dựng	66.471.000
Chi phí quản lý dự án	1.607.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	11.447.000
Chi phí khác	453.000
Chi phí dự phòng	22.000

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện (*kinh phí sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2024*).

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án trực tiếp

11. Thời gian thực hiện dự án: 45 ngày, kể từ ngày khởi công.

12. Đơn vị quản lý sử dụng công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành.

13. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng: Cụ thể như biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận thủy lợi, kế toán phòng Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND huyện;
- Phòng Tài chính - KH huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện Nam Đông;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hữu Ánh

BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ**Công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân***(Kèm theo Quyết định số 23/NNPTNT ngày 15/4/2024 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)*

TT	Hạng mục chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Chi phí trước thuế (đồng)	Thuế VAT 8% (đồng)	Chi phí sau thuế (đồng)
1	Chi phí xây dựng	GXD	A	61.547.000	4.923.760	66.471.000
	Chi phí nâng cấp sửa chữa kênh			61.547.000	4.923.760	66.471.000
2	Chi phí quản lý dự án	GQLDA	Gxd*3,263*0,8	1.607.000		1.607.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	GTV	TV1+...+TV4	10.599.000	847.920	11.447.000
	- Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	TV1	Tối thiểu	5.000.000	400.000	5.400.000
	- Thăm tra thiết kế	TV2	Tối thiểu	2.000.000	160.000	2.160.000
	- Thăm tra dự toán	TV3	Tối thiểu	2.000.000	160.000	2.160.000
	- Giám sát kỹ thuật thi công XD	TV4	GXD*2,598%	1.599.000	127.920	1.727.000
4	Chi phí khác	GK	K1+K2	453.000	0	453.000
	- Phí thẩm định quyết toán	K2	TMĐT*0.57%	453.000		453.000
5	Chi phí dự phòng	GDP				22.000
	Tổng cộng	G		74.206.000	5.772.000	80.000.000

Bảng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA DỰ ÁN
Công trình: Sửa chữa kênh mương nhánh Thuận Hòa và kênh đập đội 3 xã Hương Xuân
(Kèm theo Quyết định số 23/NNPTNT ngày 15/4/2024 của Phòng Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện HD	Phương thức đấu thầu	Hình thức thực hiện HD	Nguồn vốn	Ghi chú	
I	Phần đã thực hiện	9.720.000						Ngân sách huyện năm 2024		
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo KTKT	5.400.000	Chỉ định thầu	Đã thực hiện						
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra dự toán, thiết kế	4.320.000	Chỉ định thầu	Đã thực hiện						
II	Phần tổ chức lựa chọn nhà thầu	68.198.000								
1	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (chi phí xây lắp, chi phí hạng mục chung)	66.471.000	Chỉ định thầu		45 ngày		Trọn gói			
2	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	1.727.000	Chỉ định thầu		Theo gói thầu số 03		Trọn gói			
III	Phần không tổ chức lựa chọn nhà thầu	2.082.000								
1	Chi phí quản lý dự án	1.607.000	các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện							
2	Chi phí thẩm định quyết toán	453.000								
3	Chi phí dự phòng	22.000								
V	Tổng cộng	80.000.000								

Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn.

