

Số: 338/QĐ-UBND

Nam Đông, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa trạm y tế xã Hương Xuân**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của  
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa  
chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của  
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công  
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn  
đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải  
tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của  
Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc bổ sung kinh phí từ nguồn tăng thu  
tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Ủy  
ban nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình:  
Sửa chữa trạm y tế xã Hương Xuân;*

*Theo Công văn số 89/KTHT ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Phòng Kinh  
tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định báo kinh tế - kỹ thuật công  
trình: Sửa chữa trạm y tế xã Hương Xuân;*

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 195/TTr-TCKH ngày 27 tháng 3 năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trạm y tế xã Hương Xuân với nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Sửa chữa trạm y tế xã Hương Xuân.

**2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân xã Hương Xuân.

**3. Tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật:** Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Toàn Đạt.

**4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc, khám, chữa bệnh của các bộ làm việc tại Trạm y tế xã Hương Xuân, nâng cao chất lượng công tác y tế cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**5. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng:** Sửa chữa trạm y tế xã Hương Xuân với những hạng mục chính như sau:

- Tháo dỡ và thay mới mái tôn dày 0,4mm, lắp cùm chống bão; cạo và sơn lại xà gồ 3 nước theo tiêu chuẩn (xà gồ tận dụng); tháo dỡ và lắp lại hệ thống dây thu sét, kim thu sét (tận dụng); xử lý chống thấm sê nô diện tích 85,59m<sup>2</sup>; lắp đặt ống thoát tràn sê nô D60, ống thoát đứng sê nô D90; cạo và sơn lại tường trong và ngoài khối nhà, có bả ma tít những đoạn tường bị bong tróc, nứt nẻ.

- Tháo dỡ và sửa chữa cánh cửa đi, cửa sổ: Thay lề, thay chốt, thay khóa, vệ sinh kính và thay kính; cạo và sơn lại khuôn cửa, cánh cửa đi, cửa sổ. Thay mới vách kính uPVC, kính dày 8mm; thay tay vịn lan can inox, đánh bóng lan can inox.

- Phá dỡ gạch ốp tường, lớp vữa trát tường, trát lại tường và ốp gạch Ceramic kích thước 30x60cm tường nhà vệ sinh tầng 1, 2. Phá dỡ nền gạch, lớp vữa nền, bù vữa và lát gạch Ceramic kích thước 30x30cm nền nhà vệ sinh tầng 2. Phá dỡ nền gạch, lớp vữa nền, bê tông nền, đệm cát, trải bạt ni lông và đổ bê tông nền tầng 1; lát gạch Ceramic kích thước 30x30cm nền nhà vệ sinh tầng 1.

- Lắp đặt thay thế dây dẫn toàn nhà. Thay thế hệ thống trần la phong nhà vệ sinh tầng 1. Thay thế hệ thống đường ống cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng.

**6. Địa điểm xây dựng:** Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông.

**7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:** Dự án nhóm C, Công trình dân dụng, cấp IV.

**8. Tổng mức đầu tư:** **970.000.000 đồng**

*(Chín trăm bảy mươi triệu đồng)*

Trong đó:	- Chi phí xây dựng	:	821.336.000 đồng
	- Chi phí quản lý dự án	:	28.303.000 đồng
	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	85.375.000 đồng
	- Chi phí khác	:	5.545.000 đồng
	- Dự phòng	:	29.441.000 đồng

**9. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách nhà nước.

**10. Hình thức quản lý dự án:** Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

**11. Thời gian thực hiện dự án:** 6 tháng, kể từ ngày khởi công.

**12. Đơn vị tiếp nhận công trình:** Theo quy định phân cấp hiện hành.

**13. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng:** Cụ thể như biểu chi tiết đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. UBND xã Hương Xuân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

**Trần Quốc Phụng**